### Protokół założycielski

Dnia 1 marca 2015 roku w Politechnice Koszalińskiej odbyło się spotkanie, którego celem było utworzenie grupy projektowej, która podejmie się zadania jakim jest stworzenie biblioteki internetowej. W spotkaniu uczestniczyli studenci V semestru Informatyki z Politechniki Koszalińskiej mianowicie:

- Jakub Kawicki
- Marcin Wantoch Rekowski
- Mateusz Stolc
- Sebastian Lass
- Paweł Iskra

## Cel projektu

- Stworzenie biblioteki internetowej
- Stworzenie dokumentacji

## Termin projektu

Projektanci zobowiązali się do wykonania projektu do dnia 30.06.2015

# Zarządzenie

- Kierownikiem grupy projektowej został mianowany Marcin Wantoch Rekowski, wybrany drogą demokratyczną.
- Jego zadaniem będzie ogólna organizacja czasu i podział między współprojektantami biblioteki.

### **Podział pracy**

- Marcin Wantoch Rekowski (kierownik projektu, strateg) kierowanie zespołem, podział zadań, realizacja. Za wszelkie błędy w organizacji podziału zadań otrzyma pół oceny niżej.
- Jakub Kawicki (grafik, tester) zaprojektowanie grafiki, testowanie całego program, wykrywanie błędów. Za wszelkie zwłoki podczas tworzenia grafiki otrzyma pół oceny mniej.
- Mateusz Stolc ( architekt, tester) stworzenie zarysu interfesju oraz rozmieszczenia elementów w programie, testowanie programu. Za wszelkie zwłoki w wykonaniu zadań otrzyma pół oceny mniej.
- Sebastian Lass (programista) realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych i połączeń między nimi oraz zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system. Za wszelkie zwłoki w wykonaniu zadań otrzyma pół oceny mniej.
- Pawel Iskra (analityk) analizuje rynek pod kątem sprzedaży produktu. Za wszelkie zwłoki w wykonaniu zadań otrzyma pół oceny mniej.

### Reguly

- Jako, iż projekt ten jest projektem zespołowym cały zespół staje się pojedynczą jednostką i wspólnie ponosi konsekwencje oraz zbiera laury za wynik projektu.
- Grupa projektowa została stworzona na podstawie umiejętności poszczególnych
  projektantów i zadaniem kierownika jest aby umiejętności te zostały odpowiednio
  zorganizowane jest to zadanie ważne i trudne w związku z tym kierownik projektu
  może zostać odwołany przez współprojektantów drogą głosowania w raz z pisemnym
  uzasadnieniem.
- Odwołanie kierownika nie podlega konsekwencji ponieważ ma na celu wyłącznie dobro projektu.
- Współprojektanci zobowiązani są do wykonania zadań wyznaczonych przez kierownika projektu.

Marcin Wantoch Rekowski
Jakub Kawicki
Mataura Stala
Mateusz Stolc
Sebastian Lass
Paweł Iskra